

8                                                      มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต	
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา 	วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

1.	รหัสและชื่อรายวิชา 
       CEN412	 การบริหารงานก่อสร้าง (Management Construction)
2.	จำนวนหน่วยกิต
       3 (3-0-6)   หน่วยกิต
3.	หลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ 
       หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  กลุ่มวิชาชีพบังคับ
4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
    รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
5 ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียนรายวิชานี้
        ปริญญาตรี / ชั้นปีที่ 4
6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) สำหรับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
        CEN362 คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology) หรือได้รับความเห็นชอบของผู้สอน
7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อม (co-requisites) กับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
        -
8 สถานที่เรียน (หากไม่ได้สอนในสถานที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัย หรือ มีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)
      มหาวิทยาลัยรังสิต
9 วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด
       3 มกราคม 2568






หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

	1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
· เพื่อเข้าใจลักษณะของงานก่อสร้าง และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง 
· ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการประเมินโครงการ หรือ แนวทางดำเนินงาน
· วางแผนงานก่อสร้างช่วงก่อนเริ่มงาน  การจัดวางผังบริเวณงานก่อสร้าง การวางแผนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
· จัดทำแผนกำหนดเวลางานก่อสร้างแบบ Gantt Chart รวมถึงการนำไปใช้ควบคุมโครงการ
· จัดทำแผนกำหนดเวลาแบบ Critical Path Method , Precedence Diagram Method และ สามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน Project Management ได้
· เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลาก่อสร้าง และ ต้นทุน ของโครงการ การจัดการทรัพยากร
· เข้าใจถึงความจำเป็นและการจัดการความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง
· เข้าใจเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ และเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง
· เข้าใจถึงความรับผิดชอบทาง กฎหมาย ก่อสร้าง และ จรรยาบรรณของวิศวกร
· การควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

	2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติงานจริง 


หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา

	1. คำอธิบายรายวิชา 
	ระบบการจัดทำและส่งมอบโครงการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานก่อสร้าง การจัดองค์การ การวางผังบริเวณ การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้างโดยวิธีแกนต์ชาร์ตและวิธีสายงานวิกฤติ เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง การจัดการทรัพยากร การวัดความก้าวหน้าของงาน และการควบคุมโครงการ ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในงานก่อสร้าง กฎหมายและข้อบังคับงานก่อสร้าง จริยธรรม

	2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา     

	บรรยาย
45 ชั่วโมง
	สอนเสริม  
ไม่มี 
	การฝึกปฏิบัติ
ไม่มี
	การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

	3.   จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
      นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ตามวันเวลาได้อย่าง 3 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ 


หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยแต่ละกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้ ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้

	1.  คุณธรรม จริยธรรม
      1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
            ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา

	      1.2. วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
            การเช็คเวลาเรียน และการส่งการบ้านตามกำหนด รวมไปถึงสอดแทรกตัวอย่างจากข่าวสาร และจากกรณีตัวอย่างด้านจริยธรรมของสภาวิศวกร ชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่จะตามมาทั้งในด้านบวกและลบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

	      1.3 วิธีการประเมินผล
           ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ความเอาใจใส่ การส่งงาน

	2 ความรู้
      2.1  ความรู้ที่จะได้รับ 
             นักศึกษาสามารถเข้าใจจุดมุ่งหมายและขั้นตอนของการบริหารงานก่อสร้าง  เข้าใจกระบวนการก่อสร้าง
สามารถวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างได้ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

	      2.2  วิธีการสอน
ใช้การบรรยาย พร้อมตัวอย่างปัญหา และการบ้าน 


	      2.3 วิธีการประเมินผล
· ประเมินจากการบ้าน การทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และรายงานหน้าชั้น และวัดผลจากคะแนนสอบย่อย และสอบปลายภาค

	3. ทักษะทางปัญญา
      3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
-     ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ

	      3.2  วิธีการสอน
· บรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และถามตอบ ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และอภิปรายในชั้นเรียน

	      3.3  วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
· นักศึกษาสามารถตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้สอน
· สามารถทำการบ้านได้


	4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
· นักศึกษาจะต้องส่งงานให้ตรงเวลาที่กำหนดไว้
· การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
· ความสามารถทำงานในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

	      4.2  วิธีการสอน
· มอบหมายงานให้ทำงานกลุ่ม และกำหนดระยะเวลาการส่งงาน

	      4.3  วิธีการประเมิน
· ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย และตอบคำถามจากอาจารย์ได้ถูกต้อง

	5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	      5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
· ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำเสนอในชั้นเรียนได้ หรือที่ได้รับการมอบหมายให้ไปศึกษาเพิ่มเติม 


	      5.2  วิธีการสอน
· มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น จัดการ และนำเสนอข้อมูล
· มอบหมายงานจัดทำแผนงานด้วยโปรแกรม MS-EXCEL
· 

	      5.3  วิธีการประเมิน 
· ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

	1.  แผนการสอน

	สัปดาห์ที่
	หัวข้อบรรยาย
	จำนวน ชั่วโมง
	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 
	ผู้สอน

	1
	แนะนำแนวทางการศึกษา เอกสารทีใช้โครงงาน  แนะนำลักษณะของงานก่อสร้าง 
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาเตรียมหาหัวข้อโครงงาน
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 1 และบทที่ 2 
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ 

	2
	โครงการก่อสร้าง  การพัฒนาโครงการก่อสร้าง ทีมบริหารโครงการ  
การคัดเลือกโครงการก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน แบบไม่คำนึงถึง และที่คำนึงถึง ผลของเวลา
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 2 
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	3
	การหาค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ การคัดเลือกโครงการโดยใช้
อัตราส่วนปัจจุบันของผลประโยชน์ ต่อรายจ่าย  การหาอัตราผลตอบแทนภายใน  การคัดเลือกโครงการตามงบประมาณ  
การวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้ Program MS EXCEL
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	4
	ระบบการให้บริการงานก่อสร้าง  โครงสร้างองค์การงานก่อสร้าง สัญญา
จ้างก่อสร้าง การดำเนินโครงการลักษณะพิเศษ
ข้อกำหนดงานก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา และการประมาณราคาก่อสร้าง
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3-4
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 5
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	5
	การวางแผนโครงการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนงานก่อสร้าง โครงสร้าง
รายการงาน )Work Breakdown Structure, WBS) การจัดองค์การ
โครงการ การจัดองค์การแบบประสาน (Matrix Organization) แจกแจง
ความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Chart, LRC)  ข้อกำหนดด้านเทคนิค  
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 6 
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	6
	การกำหนดเวลาโครงการ แผนกำหนดเวลาแกนท์ชาร์ต
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 6 
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	7
	การวางแผนกำหนดเวลาแบบสายงานวิกฤต (Critical Path Method)  แบบ AOA และ AON
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 6 
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	8
	การวางแผนกำหนดเวลาแบบสายงานวิกฤต (Critical Path Method) แบบ PDM
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอน
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	9
	การจัดการทรัพยากร การปรับระดับทรัพยากร
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอน
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	10
	ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและต้นทุน
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 7 และ 9
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	11
	การบริหารโครงการช่วงก่อนเริ่มงาน แผนงานและแผนกำหนดเวลาก่อสร้าง แผนวิธีการก่อสร้าง การจัดผังบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง คู่มือวิธีการปฏิบัติโครงการ  
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 และ 9
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 8
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	12
	เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8
2. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนบทที่ 11
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	13
	การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง จริยธรรมในงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
	3
	บรรยายตามเนื้อหา
การบ้าน
1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12 และตามที่มอบหมาย

	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	14
	นักศึกษานำเสนอโครงงาน 
ทบทวนเตรียมสอบ
	3
	 
	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์

	15
	สอบปลายภาค
	
	
	

	
	สอบปลายภาค

	2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้
	วิธีประเมินผลการเรียนรู้
	สัปดาห์ที่ประเมิน
	สัดส่วนของการประเมินผล

	ผลการเรียนรู้
	ทดสอบย่อย
สอบปลายภาค
	3,6,10,13
16

	20%
40%


	กลุ่มที่ 1,2,3,4,5
	การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  แบบฝึกหัด และการทำงานกลุ่ม
	ตลอดภาคการศึกษา
	30%

	กลุ่มที่ 1, 2, 3, 5
	การค้นคว้า Term Project การนำเสนอรายงาน 
	15
	10%

	
	
	
	


หมายเหตุ: กลุ่มที่ 1: คุณธรรม จริยธรรม, กลุ่มที่ 2: ความรู้, กลุ่มที่ 3: ทักษะทางปัญญา, กลุ่มที่ 4: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, กลุ่มที่ 5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ


หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน

	1.  ตำราและเอกสารหลัก
 ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง. เอกสารการจัดการงานก่อสร้าง.: มหาวิทยาลัยรังสิต ,พ.ศ.2566

	2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ
   

	3. เอกสารและข้อมูลที่แนะนำ 
 Michael T.Callhan, Daniel G.Quack enbush, James E. Rowings, Construction project Scheduling, McGraw.Hill Book Co-Singapore, Intenational Edition 1992.
วิสูตร ระดำเกิง. การจัดการงานก่อสร้าง.ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต ,พ.ศ.2558



หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

	1. กลยุทธ์การประเมินน      ประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
· [bookmark: _GoBack]แบบประเมินการสอน
· การอธิบายสิ่งที่เรียน ให้นักศึกษายกตัวอย่างจากสิ่งที่เรียน  
· การสรุปในแต่ละครั้งของการสอนโดยนักศึกษา สอบถามถึงการนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้

	2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
· ผลการสอบ
· การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
· การสังเกต ผลงานจากรายงานกลุ่ม

	3.  การปรับปรุงการสอน
· จากผลการสอบ วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่อาจจะมี เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
· ข้อแนะนำจากกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

	4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
· ผลการสอบของนักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับมาตรฐานภายนอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยมีการพิจารณาทั้งข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ของคณาจารย์ในสาขาวิชา

	5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาโดยพิจารณาจาก ผลการเรียนและผลการประเมินโดยนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับมาตรฐานวิชาชีพและ/หรือลักษณะการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง





